

Nexo Fiscal - Levantamento de Pendencias

Inventario consolidado das entregas pendentes de desenvolvimento, classificado por backend, frontend, integracao via API, infraestrutura, seguranca, testes e operacao.

Projeto Nexo Fiscal	Data 27/04/2026	Base consultada .planning, ROADMAP, STATE e summaries
-------------------------------	---------------------------	---

1. Resumo Executivo

3 fases executadas ou equivalentes	5 fases principais pendentes	Phase 3 proximo bloco critico	Fiscal maior risco tecnico restante
--	--	---	---

Area	Status atual	Observacao
Phase 1 - Foundation	Implementada	Base de monorepo, RLS, auditoria, UI shell, storage e observabilidade scaffold.
Phase 2 - Cadastros, Certificado A1 e Series	Implementada	Cadastros, certificado, series, lookup e integracoes basicas com debitos menores.
Phase 02.1 - Auth in-house	Implementada	Substituicao de Clerk por autenticao propria JWT/cookies.
Phase 3 - NF-e 55	Pendente	Principal proxima fase: gateway fiscal, worker, emissao, status, DANFE/XML.
Phase 4 - NFS-e e Devolucao	Pendente	Depende da arquitetura fiscal da Phase 3.
Phase 5 - Importacao XML e Estoque	Pendente	Ha UI/prototipo, mas falta processamento real e event sourcing.
Phase 6 - Documentos, Alertas e Dashboards	Parcial visual	Existem telas mockadas; faltam dados reais, alertas e consolidacao.
Phase 7 - Configuracoes, Usuarios e Hardening	Parcial	Configuracoes e usuarios aparecem visualmente, mas falta hardening funcional.

Leitura importante: as telas mockadas das fases 3 a 7 aceleram o trabalho, mas nao contam como implementacao funcional. A pendencia real esta na ligacao com dominio, banco, APIs, filas, storage fiscal e provedores externos.

2. Pendencias Transversais

Pendencia	Backend	Frontend	Integracao API	Infra/Outro
Atualizar ROADMAP.md e STATE.md para refletir Phase 1, 2 e 02.1 concluidas.	-	-	-	Planejamento
Testes CRUD completos dos cadastros com Postgres real.	Sim	-	-	Testes
Rate limit BrasilAPI/ViaCEP por usuario.	Sim	-	Sim	Seguranca
Hardening de sessao/RLS da tabela sessions.	Sim	-	-	Seguranca
Revisao final de RLS cross-tenant em todos endpoints novos.	Sim	-	-	Seguranca
Worker fiscal fora de serverless/Vercel.	Sim	-	-	Infra
Redis/BullMQ produtivo.	Sim	-	-	Infra
Observabilidade real com Sentry/OTel DSN e alertas.	Sim	Sim	-	Infra
S3 Object Lock/KMS produtivo completo.	Sim	-	Sim	Infra/Security

3. Phase 3 - NF-e 55

Esta é a próxima fase crítica. Ela transforma a base já existente em emissão fiscal real usando fila, worker, gateway fiscal, armazenamento de XML/DANFE e acompanhamento de status.

Pendencia	Backend	Frontend	Integracao API	Infra/Outro
Modelagem nota_fiscal, eventos, status e idempotency key.	Sim	-	-	-
Maquina de estados da nota.	Sim	-	-	-
Interface FiscalGateway.	Sim	-	Sim	-
Adapter Focus NFe.	Sim	-	Sim	-
Adapter PlugNotas fallback.	Sim	-	Sim	-
POC homologacao Focus/PlugNotas.	-	-	Sim	Validacao fiscal
Worker de emissao assincrona.	Sim	-	-	Infra
Fila de emissao NF-e.	Sim	-	-	Infra
Lock de serie e numeracao fiscal.	Sim	-	-	Fiscal
Consulta de status antes de retry.	Sim	-	Sim	Fiscal
Prevencao de rejeicao 539.	Sim	-	Sim	Fiscal
Cancelamento NF-e.	Sim	Sim	Sim	Fiscal
Traducao de rejeicoes SEFAZ.	Sim	Sim	Sim	Fiscal
Download XML autorizado.	Sim	Sim	Sim	Storage
DANFE/PDF.	Sim	Sim	Sim	Fiscal/Storage
Envio por e-mail de PDF/XML.	Sim	Sim	Sim	Infra e-mail
SSE ou polling de status.	Sim	Sim	-	-
Tela real de emissao NF-e.	-	Sim	-	UX fiscal
Formulario fiscal NF-e real.	-	Sim	-	UX fiscal
Timeline da nota.	Sim	Sim	-	-
Testes de homologacao NF-e.	Sim	-	Sim	Testes

4. Phase 4 - NFS-e e Nota de Devolucao

Pendencia	Backend	Frontend	Integracao API	Infra/Outro
Adapter NFS-e Sao Paulo SF_v2 via gateway.	Sim	-	Sim	Fiscal
Adapter ABRASF piloto.	Sim	-	Sim	Fiscal
Modelagem especifica NFS-e/RPS.	Sim	-	-	Fiscal
Emissao NFS-e.	Sim	Sim	Sim	Fiscal
Cancelamento NFS-e por regra municipal.	Sim	Sim	Sim	Fiscal
DANFSE/PDF e XML.	Sim	Sim	Sim	Storage
Nota de devolucao vinculada a NF-e origem.	Sim	Sim	Sim	Fiscal
CFOP inverso automatico.	Sim	Sim	-	Fiscal
UI de devolucao real.	-	Sim	-	UX fiscal
Testes por prefeitura.	Sim	-	Sim	Testes

5. Phase 5 - Importacao XML e Estoque

Pendencia	Backend	Frontend	Integracao API	Infra/Outro
Upload real multiplo de XML.	Sim	Sim	-	Storage
Parser seguro com bloqueio XXE.	Sim	-	-	Seguranca
Worker de processamento de XML.	Sim	-	-	Infra
Deteccao de XML duplicado por chave.	Sim	Sim	-	-
Matching produto x item XML.	Sim	Sim	-	-
Tela de revisao de importacao real.	-	Sim	-	UX
Criacao/atualizacao de produtos via XML.	Sim	Sim	-	-
Event sourcing de estoque.	Sim	-	-	Dominio
Movimentacoes manuais de estoque.	Sim	Sim	-	-
Saldo atual por view/materialized view.	Sim	Sim	-	Performance
Estoque minimo e alertas.	Sim	Sim	-	-
Desfazer importacao em ate 24h.	Sim	Sim	-	-
Reconciliacao noturna de estoque.	Sim	-	-	Infra
Testes de concorrencia de estoque.	Sim	-	-	Testes

6. Phase 6 - Documentos, Alertas e Dashboards

Pendencia	Backend	Frontend	Integracao API	Infra/Outro
Tela unificada real de documentos fiscais.	Sim	Sim	-	-
Filtros por tipo/status/periodo/cliente/valor.	Sim	Sim	-	-
Download individual XML/PDF.	Sim	Sim	-	Storage
Download em lote ZIP/CSV.	Sim	Sim	-	Storage
Envio de documento por e-mail.	Sim	Sim	Sim	E-mail
Timeline de eventos por documento.	Sim	Sim	-	-
Central de alertas real.	Sim	Sim	-	-
Deduplicacao de alertas em 24h.	Sim	-	-	-
Alertas automaticos de certificado, nota, estoque e login suspeito.	Sim	Sim	-	-
Badge real no sino do header.	Sim	Sim	-	-
Dashboard Empresa com dados reais.	Sim	Sim	-	Performance
Dashboard Contabilidade carteira consolidada.	Sim	Sim	-	Performance
Dashboard Admin plataforma.	Sim	Sim	-	-
Materialized views para dashboards.	Sim	-	-	Performance
SSE para eventos novos.	Sim	Sim	-	-

7. Phase 7 - Configuracoes, Usuarios e Hardening

Pendencia	Backend	Frontend	Integracao API	Infra/Outro
Configuracoes reais da empresa.	Sim	Sim	-	-
Templates de e-mail por empresa.	Sim	Sim	-	E-mail
Gestao de usuarios.	Sim	Sim	-	-
Convite, redefinicao, bloqueio e desativacao.	Sim	Sim	-	Seguranca
Perfis e permissoes granulares.	Sim	Sim	-	Seguranca
UI de auditoria com filtros e diff.	Sim	Sim	-	Compliance
Rate limit geral/auth/integrations.	Sim	-	-	Seguranca
MFA ou hardening adicional de login.	Sim	Sim	-	Seguranca
Pentest/checklist OWASP.	-	-	-	Seguranca
Load test dashboard/API/emissao.	-	-	-	Performance
Status page publica.	-	Sim	Sim	Infra
Runbooks de incidente fiscal.	-	-	-	Ops
Backup/restore testado.	-	-	-	Ops
CI gates completos de RLS, lint, tests e no-secrets.	Sim	-	-	DevOps

8. Priorizacao Recomendada

Prioridade	Bloco	Motivo
1	Phase 3.1 - Dominio fiscal, schema, estados, idempotencia e FiscalGateway	Cria a base de emissao sem depender imediatamente de provedor real.
2	Phase 3.2 - Worker, fila e Focus NFe em homologacao	Transforma a emissao em fluxo assincrono operacional.
3	Phase 3.3 - XML, DANFE, cancelamento e rejeicoes	Fecha o ciclo fiscal minimo de uma NF-e autorizada ou rejeitada.
4	Phase 3.4 - UI real, status e testes	Permite uso pelo usuario final e validacao ponta a ponta.
5	Phases 4, 5, 6 e 7	Devem vir depois porque dependem de documentos fiscais reais e dados operacionais.

Relatorio gerado para analise interna do projeto Nexo Fiscal. As marcacoes indicam responsabilidade principal de desenvolvimento, nao exclusividade.